

平成 30 年 6 月 25 日

マリーナご利用者の皆様へ

横浜ベイサイドマリーナ株式会社

ピアハウス各トイレ改修工事の工期延長について

いつも横浜ベイサイドマリーナをご利用いただき誠にありがとうございます。

現在施工中のセンター・イースト地区両ピアハウス内の各トイレ改修工事につきましては、追加の補修作業の発生により、下記の通り工期を延長することとなりました。

このたびの工期の延長に伴い施設をご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きより良い施設への改修と一日も早い完成を目指し、関係者一同全力で取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 工事名

平成 30 年度センターイーストピアハウス内各トイレ改修工事

2. 工事場所

センター及びイースト地区ピアハウス

3. 完成工期

変更後 平成 30 年 7 月 13 日 (金)

当初 平成 30 年 6 月 30 日 (土)

4. ご利用再開予定日

工事の完了を確認次第、速やかにご利用を再開いたします。

以上